**CONSTRUCTORA ARTECCO S.A. DE C.V.**
**R.F.C. CAR OOO223 C55**
Av. Morelos N° 813 Col. Obrera, C.P. 94740 Camerino Z. Mendoza, Ver.
Tel. 272 106 4592 – Cel. 272 72 20971 ID 62*131580*3
Correo: c-artecco@hotmail.com

ARTECCO

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN**
AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.
**EJERCICIO 2022**

**No. DE CONTRATO**: 2022300740006

**No. DE OBRA:** 2022300740006

**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALMENDROS, CONGREGACION DONATO GUERRA

**FONDO**: FISMDF 2022

**MONTO CONTRATADO CON I.V.A.:** $ 219,949.28

**MONTO CONVENIO CON I.V.A.**: $ 00.00

**MONTO NO EJERCIDO CON I.V.A.:** $ 00.00

**MONTO TOTAL EJERCIDO CON I.V.A.**: $219,949.28

**FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO**: 03 DE MAYO DEL 2022
**FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO**: 03 DE JUNIO DEL 2022
**FECHA DE INICIO REAL**: 03 DE MAYO DEL 2022
**FECHA DE TERMINO REAL**: 03 DE JUNIO DEL 2022
**FECHA DE TÉRMINO ADMINISTRATIVO:** 14 DE JUNIO DEL 2022

**ANTECEDENTES**

EN EL MUNICIPIO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA **03 DE JUNIO DEL 2022**, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS SIGUIENTES C.C. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA:

POR EL CONTRATISTA: ARQ.AGUSTÍN CORTES MALDONADO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTURA ARTECCO S.A. DE C.V.

POR EL AYUNTAMIENTO: ARQ. ZULEMA LEAL ROJAS, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS, LIC. SALVADOR CORTE CARREÓN, CONTRALOR MUNICIPAL, ING. CHRISTOPER MARTIN MICHEL RODRIGUEZ, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS.

MANIFIESTO COMO REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ARTECCO S.A. DE C.V. QUE EXTENDIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PRECEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO, RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

CONSTRUCTORA ARTECCO S.A. DE C.V.
R.F.C. CAR 000223 C55
Av. Morelos N° 813 Col. Obrera C.P. 94740, Camerino Z. Mendoza, Ver.
Tel. 272 106 4592 – Cel. 272 72 20971
Correo: c-artecco@hotmail.com

ARTECCO

**MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL.**

UNA VEZ VERIFICADOS LOS DATOS DE LA OBRA SE REALIZÓ EL RECORRIDO CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y EL CONTRATISTA, CONCLUYENDO QUE LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA EN TIEMPO, FORMA Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO A LA FINALIDAD DE SU EJECUCIÓN, EN FECHA **03 DE JUNIO DEL 2022**, POR LO TANTO EL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER., RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA ANTES MENCIONADA MISMA QUE, DEBIDO AL PROCESO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS, ADMINISTRATIVAMENTE SE TERMINA EN FECHA **14 DE JUNIO DEL 2022**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA PARTE CONTRATANTE EN ESTE CASO, EL H. AYUNTAMIENTO DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER., Y SE ASIENTA EN ESTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FIRMANDO QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA:
EL CONTRATISTA

ARQ. AGUSTÍN CORTES MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA ARTECCO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

RECIBE:
POR EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC, VER.

ARQ. ZULEMA LEAL ROJAS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CHRISTOPER MARTIN MICHEL RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. SALVADOR CORTE CARREÓN
CONTRALOR MUNICIPAL

MANIFIESTO COMO REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA ARTECCO S.A. DE C.V QUE EXTENDIENDO EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PRECEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO, RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.